



ПЛАН

разработки и реализации совместных или двудипломных программ с зарубежными организациями образования на 2023-2025 г. по образовательным программам:

- 7M07101 «Авиационная техника и технологии»,
 6B11304 «Организация аэропортовой деятельности»,
 6B07108 «Техническая эксплуатация воздушных судов»,
 6B07109 «Обслуживание наземного радиоэлектронного оборудования аэропортов»

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
1	2	3	4	5
1 этап- Подготовительный				
1	Поиск потенциальных вузов-партнеров для разработки совместных /двудипломных ОП	1.03.2023	Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой	Список потенциальных вузов-партнеров, перечень ОП
2	Переписка по вопросу разработки совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	1.05.2023	Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой	Письма и ответы, ОП и РУП вузов-партнеров
3	Анализ отчетов ответственных исполнителей за первый этап	1.06.2023	Шанляяков А.С., Молдыбаева А.А., Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой	Протокол Академического совета
2 этап – Разработка ОП				
4	Анализ содержания образовательных программ на предмет гармонизации дисциплин с ОП зарубежных вузов-партнеров	1.10.2023	Шанляяков А.С., зав. кафедрой, Молдыбаева А.А., ППС	Анализ, протокол кафедры
5	Разработка совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	31.12.2024	Зав. кафедрой, ППС	Проект рабочего учебного плана, проект ОП


6	Обсуждение содержания совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами и стейкхолдерами	1.02. 2024	Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой, ППС, стейкхолдеры	Протокол
7	Экспертиза совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	1.02.2025	Зав. кафедрой, эксперты	Экспертное заключения
8	Анализ отчетов ответственных исполнителей за второй этап	1.03.2025	Шанляяков А.С., Молдыбаева А.А., Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой	Протокол Академического совета
3 этап – реализация ОП				
9	Разработка и утверждение Соглашения о реализации совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	1.03.2025	Журтыбаева Б.Т., Шанляяков А.С.	Соглашение
10	Регистрация ОП в реестре образовательных программ	1.05.2025	Молдыбаева А.А., зав. кафедрой	Внесение в Реестр
11	Проведение рекламной кампании	1.08.2025	Чалимбетова Ж., зав. кафедрой	Рекламный проспект, публикации в СМИ, сайт академии
12	Подготовка УМКД по дисциплинам совместных /двудипломных ОП с вузами-партнерами	1.09.2025	Зав. кафедрой, ППС	УМКД
13	Утверждение РУП, Плана развития ОП	1.09.2025	Зав. кафедрой,	РУП, план развития ОП
14	Начало реализация совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	1.09.2024	Шанляяков А.С., зав. кафедрой	Справка о контингенте обучающихся
15	Обновление материально-технической базы	1.01.2025	зав. кафедрой	План закупа оборудования и программного обеспечения, план издания УМЛ
16	Разработка плана академической мобильности обучающихся и ППС (входящая и исходящая мобильность)	1.02.2025	Журтыбаева Б.Т., Шанляяков А.С., зав. кафедрой	План
17	Разработка УМЛ	1.05.2025	Зав. кафедрой, ППС	УМЛ

18	Анализ отчетов ответственных исполнителей за третий этап	1.06.2025	Шанляков А.С., Молдыбаева А., Журтыбаева Б., Чалимбетова Ж., зав. кафедрой	Протокол Академического совета
----	--	-----------	--	--------------------------------------

Директор ДАР

Разработчики ОП кафедры АТиТ

Главный менеджер по сотрудничеству



А. Шанляков

Ш. Кошанова

Ж. Азелханова

Н. Луценко

О. Тойлыбай

К. Ахметова