



«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор
Жакупов К.Б.
2023 г.

ПЛАН

разработки и реализации совместных или двудипломных программ с зарубежными организациями образования на 2023-2025 г.г. по образовательным программам кафедры «Летная эксплуатация воздушных судов»:

7M07112 -Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей,

6B07115 -Летная эксплуатация гражданских самолетов (пилот),

6B07116-Летная эксплуатация гражданских вертолетов (пилот),

6B07103 - Обслуживание воздушного движения

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Показатели достижения результата
1	2	3	4	5
1 этап- Подготовительный				
1	Поиск потенциальных вузов-партнеров для разработки совместных /двудипломных ОП. Анализ перечня вузов-партнеров, с которыми можно осуществить СОП.	Март,2023	Журтыбаева Б.Т., зав. Кафедрой, руководитель ОП	Список потенциальных вузов-партнеров, перечень ОП. Аналитическая записка.
2	Разработать Положение по разработке совместных/двудипломных образовательных программ	Март,2023	Шанляяков А.С., Молдыбаева А.А., Журтыбаева Б.Т.	Положение о разработке СОП/двудипломных ОП
3	Определение ответственного координатора	Апрель.2023	Завкафедрой	Приказ о назначении координатора
4	Переписка по вопросу разработки совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	Май,.2023	Журтыбаева Б.Т., зав. кафедрой, руководитель ОП	Письма о сотрудничестве, ОП и РУП вузов-партнеров, согласие потенциального вуза -партнера

1	2	3	4	5
5	Анализ отчетов ответственных исполнителей за первый этап. Оформление предложения о целесообразности создания совместных /двудипломных ОП с описанием механизма реализации, цели и задачи.	Июнь, 2023	Шанляяков А.С., зав. кафедрой, руководитель ОП	Протокол Академического совета
2 этап – Разработка ОП				
5	Анализ содержания образовательных программ на предмет гармонизации дисциплин с ОП зарубежных вузов-партнеров	Октябрь, 2023	Молдыбаева А.А., Зав. кафедрой, ППС, руководитель ОП	Анализ, протокол кафедры
6	Разработка совместных/двудипломных ОП в соответствии с Положением о разработке СОП/ДОП	Декабрь, 2023	Зав. кафедрой, руководитель ОП, ППС	Проект рабочего учебного плана, проект ОП
7	Обсуждение содержания совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами и стейкхолдерами	Февраль, 2024	зав. кафедрой, Руководитель ОП, ППС, стейкхолдеры	Протокол
8	Экспертиза совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	Февраль, 2024	Зав. кафедрой, эксперты	Экспертное заключения
9	Анализ отчетов ответственных исполнителей за второй этап	Март, 2024	Шанляяков А.С., Молдыбаева А.А., зав. кафедрой, руководитель ОП	Протокол Академического совета
3 этап – реализация ОП				
10	Разработка и утверждение Соглашения о реализации совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	Март, 2024	Журтыбаева Б.Т., Шанляяков А.С..	Соглашение
11	Регистрация ОП в реестре образовательных программ	Апрель-май, 2024	Молдыбаева А.А., зав. кафедрой	Внесение в Реестр
12	Проведение рекламной кампании	Июнь-август 2024	Чалимбетова Ж., зав. кафедрой	Рекламный проспект, публикации в СМИ, сайт академии, fasebook, instagram
13	Признание ранее освоенных кредитов	Август	Руководитель ОП, офис регистратор,	Протоколы признания

1	2	3	4	5
			комиссия по признанию результатов обучения	
14	Подготовка УМКД по дисциплинам совместных /двудипломных ОП с вузами-партнерами	Сентябрь, 2024	Зав. кафедрой, ППС	УМКД
15	Утверждение РУП, Плана развития ОП	Сентябрь, 2024	Зав. кафедрой	РУП, план развития ОП
15	Начало реализация совместных /двудипломных ОП с зарубежными вузами	Сентябрь, 2024	Шанляяков А.С., зав. кафедрой	Справка о контингенте обучающихся
16	Обновление материально- технической базы	Январь, 2025	зав. кафедрой	План закупа оборудования и программного обеспечения. план издания УМЛ
17	Разработка плана академической мобильности обучающихся и ППС (входящая и исходящая мобильность)	Февраль, 2025	Журтыбаева Б.Т., Шанляяков А.С., зав. кафедрой	План
18	Разработка УМЛ	Апрель-май, 2025	Зав. кафедрой, ППС	УМЛ
19	Анализ отчетов ответственных исполнителей за третий этап	Июнь, 2025	Шанляяков А.С., Молдыбаева А.А., Журтыбаева Б.Т., Чалимбетова Ж., зав. кафедрой	Протокол Академического совета

Руководитель ОП
Завкафедрой ЛЭВС



Р. Тулеушова
Е. Оспанов

Согласовано:
Директор ДАР



А. Шанляяков